

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета по реализации на территории города Мичуринска Тамбовской области приоритетного национального проекта «Культура»

29.09.2020

г.Мичуринск

№ 4

Присутствовали:

Левчик Сергей Николаевич - начальник управления по развитию культуры и спорта администрации города, заместитель председателя проектного комитета;
Нестерова Наталия Алексеевна - заместитель начальника управления по развитию культуры и спорта администрации города, секретарь проектного комитета;

члены проектного комитета: Белянина И.Б., Богословская Л.И., Зазулин О.И., Кондратова О.А., Малахов М.А., Полякова Е.В., Сазонов О.В., Сарафанова Л.В., Тутарская Я.В., Чендев Д.Д.

приглашенные: Ганьшина Н.И. – и.о. директора МБУК Центр досуга молодежи «Октябрь»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О достижении плановых показателей посещаемости учреждений культуры города Мичуринска Тамбовской области в рамках реализации приоритетного национального проекта «Культура»

Слушали:

Левчика С.Н., который сообщил результаты мониторинга показателей посещаемости учреждений культуры города Мичуринска за 9 месяцев 2020года, проводимого управлением по развитию культуры и спорта администрации города в рамках национального проекта «Культура»:

Показатели	Значение, тыс.чел.	
	плановое годовое	фактическое за 9 мес.
Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа на платной основе	43,029	20,863
Количество участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений	0,920	0,918
Количество посещений парков культуры и отдыха	0,511	0,285
Количество посещений муниципальных музеев	30,300	18,289
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках	316,755	198,973
Численность учащихся детских школ искусств	1,749	1,748
ИТОГО	393,3	241,076

Выступили: Зазулин О.И., Сазонов О.В.

Решили:

1. Информацию о посещаемости учреждений культуры города Мичуринска Тамбовской области принять к сведению.

2. Обеспечить достижение целевых показателей посещаемости учреждений культуры по итогам года. Предоставлять информацию о фактическом и прогнозном достижении целевых показателей до 28 числа каждого месяца в управление по развитию культуры и спорта администрации города.

Ответственные: руководители учреждений

Срок: постоянно

3. Продолжить осуществлять мониторинг показателей посещаемости учреждений.

Ответственный: Левчик С.Н.

Срок: постоянно

Заместитель председатель проектного комитета

 С.Н. Левчик

Секретарь проектного комитета

 Н.А. Нестерова